

# COMITÉ CHEMINS - MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS

## PLAN D'ACTION

| ACTION                                                                                                                                            | PRIORITÉ | VOLET                         | ÉCHÉANCIER     | PORTEUR DE DOSSIER PROPOSÉ | ÉTAPES À FRANCHIR                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC1 - Mettre à jour annuellement la carte du réseau d'accès prioritaire                                                                           | 1        | Réseau de chemins multiusages | JAN - 2015     | Comité Chemins             | Tenir une rencontre annuelle du Comité Chemins visant à mettre à jour la carte du réseau d'accès prioritaire                       |
|                                                                                                                                                   |          |                               | MAR - 2015     | CRÉGÎM                     | Réaliser une consultation des principaux acteurs visant à valider le contenu de la carte du réseau d'accès prioritaire             |
|                                                                                                                                                   |          |                               | MAR - 2015     | CRÉGÎM                     | Procéder à l'adoption de la mise à jour annuelle de la carte du réseau d'accès prioritaire                                         |
| CC2 - Mettre en place et opérer un système de suivi périodique de l'affichage pour le réseau d'accès prioritaire                                  | 2        | Sécurité Affichage            | Réalisé (2014) | Rexforêt                   | Réaliser un portrait annuel relatif à l'accès et l'état des points de rencontre avec les services ambulanciers                     |
|                                                                                                                                                   |          |                               | OCT - 2014     | CRÉGÎM                     | Réaliser un portrait annuel de l'état de l'affichage des ponts et des ses approches                                                |
|                                                                                                                                                   |          |                               | En continu     | MFFP                       | Réaliser une évaluation de la capacité portante des ponts et s'assurer de la mise à jour de l'affichage qui en résulte             |
| CC3 - Inclure de l'information sur l'affichage, son respect et son utilité à un plan de communication auprès des utilisateurs et de la population | 2        | Sécurité Affichage            |                |                            | Cette action est incluse à l'action CC12                                                                                           |
| CC4 - Créer un lieu de réception à lequel les intervenants et la population pourraient signaler des situations dangereuses                        | 3        | Sécurité Affichage            | SEP - 2014     | TGIRT                      | Inciter les intervenants et la population à signaler au MFFP les situations dangereuses ou les risques de bris aux infrastructures |
| CC5 - Mettre en place l'affichage dans le respect des lois, règlements et guides pratiques existants                                              | 3        | Sécurité Affichage            | JUN - 2015     | CRÉGÎM                     | Organiser et tenir une activité d'information adressée aux intervenants (consortium, TGIRT, terrain, etc.)                         |

# COMITÉ CHEMINS - MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS

## PLAN D'ACTION

| ACTION                                                                                                                                     | PRIORITÉ | VOLET                            | ÉCHÉANCIER     | PORTEUR DE DOSSIER PROPOSÉ | ÉTAPES À FRANCHIR                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC6 - Concentrer les efforts de suivi, de maintien et de déploiement de l'affichage sur le réseau d'accès prioritaire régional             | <b>2</b> | <b>Sécurité</b><br>Affichage     | Réalisé (2014) | CRÉGÎM                     | Prioriser annuellement les projets régionaux dont la portée se situe sur le réseau d'accès prioritaire                                                                     |
| CC7 - Utiliser des affiches constituées d'un matériel moins susceptible d'être volé                                                        | <b>3</b> | <b>Sécurité</b><br>Affichage     | JUI - 2015     | CRÉGÎM                     | Effectuer une revue des alternatives envisageables                                                                                                                         |
|                                                                                                                                            |          |                                  | AOÛ - 2015     | CRÉGÎM                     | Diffuser la liste des alternatives envisageables aux organismes concernés lors d'une activité d'information (Voir l'action CC5)                                            |
| CC8 - Procéder à un affichage de repérage cartographique                                                                                   | <b>3</b> | <b>Sécurité</b><br>Affichage     | MAR - 2015     | TVHR                       | Monter un projet régional à mettre en œuvre                                                                                                                                |
|                                                                                                                                            |          |                                  | MAR - 2015     | TVHR                       | Présenter le projet régional aux différents programmes concernés                                                                                                           |
| CC9 - Établir une entente régionale de partage des frais liés à l'affichage et à son entretien pour le réseau d'accès prioritaire régional | <b>1</b> | <b>Sécurité</b><br>Affichage     | JAN - 2014     | CRÉGÎM                     | Signifier l'intérêt d'une entente de partage après des organismes concernés                                                                                                |
|                                                                                                                                            |          |                                  | JAN - 2014     | CRÉGÎM                     | Identifier les moyens possibles de partage des coûts                                                                                                                       |
| CC10 - Uniformiser l'affichage sur le réseau d'accès prioritaire régional                                                                  | <b>3</b> | <b>Sécurité</b><br>Affichage     | Réalisé        | Rexforêt                   | Remplacer les affiches de point de rencontre avec les services ambulanciers afin de les rendre conformes aux normes du MTQ                                                 |
|                                                                                                                                            |          |                                  | FEV - 2015     | TVHR                       | Évaluer la possibilité d'uniformiser l'affichage sur les portions de sentier utilisées conjointement par les VTT et les motoneiges                                         |
| CC11 - Établir un portrait régional des activités réalisées en matière de sensibilisation                                                  | <b>2</b> | <b>Sécurité</b><br>Communication | Réalisé        | CRÉGÎM                     | Effectuer une cueillette d'information auprès des organismes concernés                                                                                                     |
|                                                                                                                                            |          |                                  | FÉV - 2015     | CRÉGÎM                     | Compiler l'information recueillie                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                            |          |                                  | AVR - 2015     | CRÉGÎM                     | Encourager la participation des gestionnaires de territoire et des organismes concernés à la mise en œuvre des actions à entreprendre en matière de sensibilisation (CC13) |

# COMITÉ CHEMINS - MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS

## PLAN D'ACTION

| ACTION                                                                                                                                                                     | PRIORITÉ | VOLET                            | ÉCHÉANCIER | PORTEUR DE DOSSIER PROPOSÉ | ÉTAPES À FRANCHIR                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC12 - Mettre en œuvre d'une campagne de sensibilisation et d'information pour la population                                                                               | 2        | <b>Sécurité</b><br>Communication | MAR - 2015 | Comité Chemins             | Inclure de l'information sur l'affichage, son respect et son utilité à un plan de communication auprès des utilisateurs et de la population (CC3) |
|                                                                                                                                                                            |          |                                  | MAR - 2015 | Comité Chemins             | Monter une campagne de sensibilisation, sous forme d'un projet régional, prioriser les éléments à diffuser et définir les moyens de communication |
|                                                                                                                                                                            |          |                                  | OCT - 2015 | CRÉGÎM                     | Réaliser les activités de diffusion en fonction des budgets accordés au projet                                                                    |
| CC13 - Encourager la participation des gestionnaires de territoire et des organismes concernés à la mise en œuvre des actions à entreprendre en matière de sensibilisation | 2        | <b>Sécurité</b><br>Communication | FEV - 2015 | CRÉGÎM                     | Cette action est incluse à l'action CC11                                                                                                          |
| CC14 - Mettre en place un centre de prévention et de gestion des bris                                                                                                      | 2        | <b>Sécurité</b><br>Prévention    | NOV - 2015 | CRÉGÎM                     | Réaliser des interventions de prévention des bris                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |                                  | DEC - 2015 | Comité Chemins             | Analyser l'efficacité du processus liée à la mise en œuvre d'interventions de prévention des bris                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |                                  | MAR - 2016 | Comité Chemins             | Évaluer la pertinence de créer un centre de prévention et de gestion des bris                                                                     |
| CC15 - Constituer une équipe de gestion des situations de crise                                                                                                            | 1        | <b>Sécurité</b><br>Prévention    | OCT - 2014 | CRÉGÎM                     | Interpeller les organismes concernés et identifier les représentants respectifs                                                                   |
| CC16 - Adopter et promouvoir une orientation régionale en matière de prévention des bris                                                                                   | 1        | <b>Sécurité</b><br>Prévention    | Réalisé    | CRÉGÎM                     | Réaliser une présentation au conseil d'administration de la CRÉGÎM                                                                                |
|                                                                                                                                                                            |          |                                  | Réalisé    | CRÉGÎM                     | Orienter les investissements régionaux en fonction de l'orientation présentée                                                                     |
| CC17 - Établir un registre des infrastructures majeures pour le réseau d'accès prioritaire                                                                                 | 1        | <b>Sécurité</b><br>Prévention    | Réalisé    | CRÉGÎM                     | Établir un registre des infrastructures majeures pour le réseau d'accès prioritaire                                                               |
|                                                                                                                                                                            |          |                                  | Réalisé    | CRÉGÎM                     | Inclure au registre créé un estimé des coûts relatif au déploiement d'interventions de prévention                                                 |
|                                                                                                                                                                            |          |                                  | NOV - 2015 | CRÉGÎM                     | Mettre à jour annuellement le registre des infrastructures majeures et l'estimé des coûts                                                         |

# COMITÉ CHEMINS - MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS

## PLAN D'ACTION

| ACTION                                                                                                                                                                                                                                        | PRIORITÉ | VOLET                           | ÉCHÉANCIER | PORTEUR DE DOSSIER PROPOSÉ | ÉTAPES À FRANCHIR                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC18 - Alléger le processus actuel d'attribution de permis pour le dégagement d'emprises de chemins multiusages                                                                                                                               | <b>2</b> | <b>Sécurité</b><br>Prévention   | MAI - 2015 | Comité Chemins             | Documenter le processus actuel d'attribution de permis et cibler les éléments problématiques                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                 | AOÛ - 2015 | Comité Chemins             | Proposer des pistes de solution visant à répondre aux problématiques identifiées                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                 | SEP - 2015 | Comité Chemins             | Présenter les pistes de solution proposées au MFFP et convenir de leur application                                                                                                    |
| CC19 - Modifier le formulaire de demande de fermeture de chemins multiusages en fonction des recommandation émises par le comité                                                                                                              | <b>2</b> | <b>Utilisation et entretien</b> | AVR - 2015 | Comité Chemins             | Élaborer une version bonifiée du formulaire de demande de fermeture de chemins multiusages                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                 | AVR - 2015 | Comité Chemins             | Présenter la version bonifiée du formulaire au MFFP et convenir de son application                                                                                                    |
| CC20 - Analyser les demandes de fermeture de chemins multiusages au sein des Tables TGIRT pour les cas situés à l'intérieur des unités d'aménagement                                                                                          | <b>1</b> | <b>Utilisation et entretien</b> | SEP - 2014 | TGIRT                      | Convenir d'une recommandation aux TGIRT afin d'analyser les demandes de fermeture de chemins multiusages au sein des TGIRT pour les cas situés à l'intérieur des unités d'aménagement |
| CC21 - Établir le statut final des nouveaux chemins planifiés au sein des TGIRT en fonction des cibles d'aménagement                                                                                                                          | <b>1</b> | <b>Utilisation et entretien</b> | SEP - 2014 | TGIRT                      | Convenir d'une recommandation aux TGIRT afin d'identifier lors de la planification un statut final pour les nouveaux chemins                                                          |
| CC22 - La planification et la réalisation d'interventions visant la fermeture de chemins multiusages ou la limitation de l'accès doit être envisagée en portant une attention particulière à certaines zones identifiées comme étant fragiles | <b>1</b> | <b>Utilisation et entretien</b> | Réalisé    | Comité Chemins             | Établir une liste des zones fragiles à considérer et réaliser un exercice de priorisation à partir de celle-ci                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                 | Réalisé    | Comité Chemins             | Inclure le résultat de l'exercice au rapport final du Comité Chemins pour adoption                                                                                                    |