

Planification 2026-2028

TGIRT Commune

TGIRT	VOIC à présenter	VOIC à suivre (Estimation Proposition d'adoptions)
3 Juin 2026	Qualité d'habitat du cerf de virginie Protection des espèces menacées ou vulnérables Protection des sites fauniques d'intérêt Sol forestier	Harmonisation des usages et aide-mémoire Voirie forestière (suivi modèle de gestion) Retour sur les recommandations adaptation changement globaux
9 Septembre 2026	Qualité d'habitat du lynx Qualité d'habitat de la gélinotte huppée	Paysage Qualité de l'habitat de l'orignal Effort d'aménagement Approvisionnement en matière ligneuse Structure d'âge
2 Décembre 2026	Voirie forestière (volet VOIC)	Bois mort Sols forestiers Protection de la biodiversité dans un contexte d'A IPL
24 Février 2027	Présentation des textes finaux des VOIC	Travaux sylvicoles NC Voirie forestière (Volet VOIC) Qualité des milieux aquatiques Milieux humides et riverains
12 Mai 2027	Début Consultation PAFIT	Adoption des textes finaux des VOIC (incluant enjeux de fond et forme des fiches)
16 Septembre 2027	Bilan de l'exercice de refonte des VOIC 2028-2033 Harmonisation PAFIT	Retour sur les préoccupations déposées à la consultation PAFIT
À déterminer	Planification refonte VOIC 2033-2038	

Tables Locales

Table locale	Type de rencontre	Date de rencontre
111-61	Identification des secteurs sensibles pour les consultations PAFIO	À déterminer
112-62	Identification des secteurs sensibles pour les consultations PAFIO	À déterminer
112-63	Identification des secteurs sensibles pour les consultations PAFIO	À déterminer
111-61	Présentation PAFIO	Automne 2027
112-62	Présentation PAFIO	Automne 2027
112-63	Présentation PAFIO	Automne 2027

Comités et délégations

Comité voirie

Date de rencontre	Objectif de rencontre
Février 2026 (BGA)	Rencontre BGA sur la proposition réseau bois Établir les définitions des catégories
Mi-Mars 2026 (BGA)	Uniformisation du réseau bois (Ajustements initiaux)
Fin Mars 2026 (comité) ou Avril 2026	Présentation de l'avancement d'un réseau stratégique bois Proposition de processus de gestion optimisée Nouvelle méthode calcul ponceau / mise en application (Jutras) Présentation des objectifs du projet à Victor (ULaval) et des retombées espérées
Mai 2026 (BGA)	Dernier ajustement avant consultation du réseau bois
Mai 2026	Suivi de l'atelier changements globaux (retour sur les recommandations) Bilan du plan de gestion et du plan d'action de la voirie forestière Établir des constats en lien avec la refonte du VOIC
Été 2026	Présentation des opportunités de mesures VOIC et norme ISO Alignement pour la mise à jour du plan d'action/plan de gestion Priorisation des actions
Automne 2026 (possibilité de plusieurs rencontres)	Établir des recommandations en lien avec la refonte du VOIC pour une proposition en TGIRT Commune de décembre

Comité MHH

Date de rencontre	Objectif de rencontre
Mars 2026	Zones riveraines : Retour sur la proposition de grille décisionnelle MHB : Identifier les éléments RADF (MRNF) ; Identifier les éléments de la stratégie (MRNF) ; Identifier les éléments opérationnels mis en application par les BGA ; Identifier les éléments du Guide de saine pratique ; Croiser les éléments afin d'établir un portrait des mesures en application.
Mai 2026	AEC : Présentation de la proposition des points d'intérêt ; Répartition des T1 Retour sur les recommandations de la TGIRT Commune changements globaux
Octobre 2026	AEC : retour du MRNF
Février 2027	Présenter les versions 2028-2033 des deux VOIC
Mars 2027	S'adjoindre d'un expert

Délégation paysage

Date de rencontre	Objectif de rencontre
Avril 2026	Présentation des nouvelles définitions et suivis Discussion sur les modalités
Été 2026	Présentation des analyses Formulation d'une recommandation pour la TGIRT

Délégation bois mort

Date de rencontre	Objectif de rencontre
À déterminer	Retour sur l'étude de Guy Lessard et les propositions Regarder les propositions de mandat complémentaire envisageable

Délégation composition végétale

Date de rencontre	Objectif de rencontre
À déterminer	Retour sur les préoccupations des preneurs de feuillus Retour sur les travaux d'Habitat sur la connectivité fonctionnelle

Délégation travaux sylvicoles non commerciaux

Date de rencontre	Objectif de rencontre
À déterminer	Suivis des préoccupations suites aux GEPO Suivis des préoccupations suites aux CPF du BFEC
À déterminer	Proposer une recommandation d'une refonte du VOIC au besoin

Délégation biodiversité

Date de rencontre	Objectif de rencontre
Mai 2026	Retour sur les travaux de l'équipe de Pierre Drapeau