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TGIRT COMMUNE 10 Novembre 2020

Modification

e : o5 Réserve de Sl actuelle
planification forestiére mmmp >~ ZH5 T8 Se T m—) 300%

Pourquoi?

- Stabilisation couts approvisionnements

- Optimisation voirie forestiere

- Optimisation de la récolte

« Prévisibilité : Logistique, transport, /Harmonisations etc.

+ Augmentation a 300% de SI harmonisés pour
confection de PRAN
+ Exigence d'augmentation de la précision de la voirie
forestiere
« Suivi avec le nombre de modifications soumises en
arilles de gestion des écarts, entre-autres choses.
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PAFIO- Planification macro, plusieurs

hypothéses

PRAN 200% (a venir 300%)- Planification précise,
tracé presque final. Plusieurs pourront étre visités,
mais pas tous.

Quverture nouveaux chantiers non planifiés
déménagements imprévus (ponts impraticables etc.), chantiers
d'hiver/d'été, récupération TBE, chemins refermés, rvisseaux non
carto, barrages castor, matériel en place etc.

== Visites de chantier pour validation
== Efforts planification car +SI a desservir
== Personnel (pénurie)

Demeande pourmodificdlaigiillerpoui
AjeuterdellafsouplesserauipiocessUs;

Ne retire pas les exigences de s'assurer du respect:

Du RADF
- Des saines pratiques
« Des affectations et usages du territoire
+ Massifs COS
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‘GRILLE DE GESTIO!

Grille originale

Demalnde

MODIFICATION CHEMIN

Déplacement d'un chemin dans une zone de moins de 500 m de
chagque coté du chemin consulté

Déplacement d'un chemin & lextérieur d'une zone de 500 m de
chaque c6té du chemin consulté

x

o+ cle modiiceiion cles iravau cuee] S200<S00m

Efforts supplémentaires lors de la consultation.

IMais efforts requis a un moment prédéfini, sans pression!

A

Consultations multiples, a des moments
aléatoires, avec contrainte de temps

Libre passage du poisson
Art. 103 RADF demande vérifier le LPP

LORS DE LA CONSTRUCTION, DE L' AMELIORATION OU DE LA REFECTION D'UN CHEMIN QUI TRAVERSE UN
COURS D'EAU, UN PONCEAU DOIT ETRE AMENAGE DE MANIERE A ASSURER LE LIBRE PASSAGE DU
POISSON, SAUF SI, A MOINS DE 250 M EN AMONT OU DE 500 M EN AVAL DU SITE DE TRAVERSEE

Moins de grilles de gestion!




Lors de la construction, de I'amglioration ou de la réfection d'un chemin qui traverse un cours d'eau,
un ponceau doit étre aménagé de maniéere a assurer le libre pcssa?s du poisson, saquf si, @ moins de
250 m ?rv amont ou de 500 m en aval du site de fraversée, I'une ou I'autre des situations suivantes se
présente :

ily a présence d'une chute verticale d'une hauteur de plus 1 m, mesurée & parnrde la surface de
I'eau, et aucune frayére identifiée sur le terrain ou indiquée dans les couches d'informations
numériques servant a la planification forestiére n'est presente entre la chute et le site de trcversee

le lit du cours d'eau présente une section de roche-mére lisse dont la pente moyenne est de 5
plus sur une distance minimale de 3 m et oU la profondeur d'eau s'écoulant sur | ensemble de cene
section est de moins de 100 mm;

une section du cours d'eau présente une pente égale ou supérieur valuée a I'aide de
cartes topographiques du ministére ou observée sur le terrain sur une d\stcnce de plus de 20 m.

Un ponceau n'a pas non plus a étre aménagé de maniére a assurer Ie Ilbre passage du poisson si, &
moins de 250 m en cmom du site de traversee, le lit du cours d'eau d ur une distance de plus
de5m.1
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GRILLE DE GESTION DES ECARTS

o
rille J—=
consultation | dirigée (TGIRT et iques
o r I g I n q I e Construction d'un chemin de moins de 500 m & lextérieur d'une

autochtone

Construction d un chemin de 500 m & 3 km & lextérieur dune assiette
upe?

Construction d'un chemin de moins de 750 m  lextérieur d'une
assiette de coupe3.

Construction d'un chemin de 750 m a 3 km a rextérieur d'une
assiette de coupe?.

Construction d'un chemin de plus de 3 km a lextérieur dune assiette
de coupe?.

Consenve [exigenee cle consulier & MEFR

Implantation traverses cours d’eau

Réduire au minimum l'implantation
en passant a la téte des cours d’eau

Problematiques diverses

Ruisseaux non-cartos, saison d’évaluation, pente et
distance de débardage, utilisation de vieux tracés
avec ajouts, atteinte blocs trop loin pente etc.




== Efficacité terrain et bureau

Echanges inutiles

Consultations ponctuelles aléatoires
Traverses inutiles ou mal situées

Chemins planifiés trop long inutilement

Grille actuelle
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